Provincia di Sondrio - Settore Lavori Pubblici, Viabilita e Trasporti

Incarico di studio per |’attuazione del progetto
Dai monti ai laghi insieme senz’auto

Conclusioni dello Studio, integrazione della visione progettuale nelle
attivita di programmazione del TPL della Provincia di Sondrio e possibile
percorso di attuazione delle proposte operative.

Seduta del Gruppo di Lavoro - Tirano, 28 aprile 2011



Conclusioni dello Studio (s

Dal progetto sono scaturite una visione progettuale d’insieme 1) e alcune proposte specifiche 2):

1) Visione progettuale complessiva: un sistema integrato di relazioni di diverso livello, nel quale individuare una
rete portante provinciale di trasporto collettivo.
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La lettura effettuata sulla configurazione del sistema della mobilita e sulle attuali dinamiche di interazione
domanda-offerta ha fatto emergere [’esigenza di creare una rete portante di servizi multimodali di TPL in grado di
svolgere una duplice funzione: di servizio alla mobilita locale e di servizio dei flussi turistici, anche transfrontalieri,

in un’ottica di integrazione locale.
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Conclusioni dello Studio 25

2) Proposte operative articolate per ORIZZONTE TEMPORALE (breve, medio, lungo periodo) su 2 sfere di intervento:

la struttura della rete (integrazione funzionale dei servizi, coordinamento degli orari, riduzione dei tempi di
viaggio e interscambio)

gli aspetti di interfaccia con gli utenti (aumento del comfort e della sicurezza del viaggio, semplificazione
degli aspetti di bigliettazione e miglioramento dell’informazione all’utenza)

A

proposte di intervento sui NODI DI TIRANO E TRESENDA: esempi di natura prototipale, da replicare su altri nodi
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Conclusioni dello Studio 135

Proposte operative (1/2)

INTEGRAZIONE FUNZIONALE DEI SERVIZI, COORDINAMENTO DEGLI ORARI, RIDUZIONE DEI TEMPI DI VIAGGIO E
INTERSCAMBIO

P.1 Definizione della rete portante di TPL provinciale.

P.2 Definizione del modello di esercizio ferroviario di medio e lungo periodo e del conseguente piano di potenziamento
infrastrutturale (interventi infrastrutturali e tecnologici propedeutici all’attuazione del modello).

S.1 Attuazione della proposta di orario ferroviario riorganizzato sulle relazioni Sondrio-Tirano (“regionalini”).

S.2 Intensificazione del collegamento Tirano-Aprica-Edolo-Edolo-Brescia (fase 1) nella fascia 12.30-14.30 per coordinamento con
Bernina Express.

S.3 Riorganizzazione dei servizi Teglio-Tresenda-Sondrio, con coordinamento con orologio di Tresenda.

S.4 Potenziamento e regolarizzazione dei servizi sul corridoio St. Moritz-Chiavenna-Colico-Milano, con coordinamento e
BREVE integrazione tra servizi automobilistici e ferroviari.

PERIODO
(1-3 anni)

I.1 Sistemazione dell’area di interscambio ferro-gomma al nodo di Tirano.

I.2 Sistemazione dell’area di interscambio ferro-gomma al nodo di Tresenda.

.....

privato e TPL (es. intersezione SS38-5539) (fase 1)
I.4 Rinnovo del materiale rotabile (fase 1) con restyling di carrozze.

G.1 Coordinamento organizzativo tra i diversi gestori per individuare circuitazioni ed itinerari strategici intraprovinciali,
interprovinciali e transfrontalieri, garantirne la continuita funzionale e definire campagne coordinate di promozione.

G.2 Istituzione del Mobility Manager d’Area presso la Provincia di Sondrio, con compiti non solo di orientamento della domanda
sistematica verso forme di mobilita sostenibile, ma anche di proposizione di servizi innovativi e di qualita rivolti a turisti e
visitatori, attraverso il dialogo e la cooperazione con soggetti pubblici e privati portatori di interesse.

P: attivita di pianificazione, progettazione e programmazione,

S: attivazione di nuovi servizi di trasporto e di riorganizzazione degli orari,

I: interventi infrastrutturali e tecnologici, materiale rotabile e interventi complementari,
G: azioni di natura gestionale, normativa e amministrativa,

C: attivita di comunicazione e marketing.
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Conclusioni dello Studio (4«5

Proposte operative (2/2)

S.5 Intensificazione del collegamento Tirano-Aprica-Edolo-Edolo-Brescia (fase 2) con l'implementazione del cadenzamento
orario.

S.6 Eliminazione delle sovrapposizioni funzionali tra servizi automobilistici e ferroviari sul medio e lungo raggio e destinazione
delle percorrenze risparmiate a intensificazione della frequenza di linee portanti e a servizi di adduzione ai nodi principali di

interscambio.

MEDIO S.7 Sperimentazione di servizi a chiamata in adduzione ai principali nodi di interscambio (Tirano, Tresenda, Sondrio, Chiavenna)

PERIODO |Per residenti (da/per aree domanda debole) e turisti (da/per localita di attrazione turistica).

3-5 anni N e . . .

( ) [.5 Rifunzionalizzazione delle intersezioni stradali che presentano criticita in termini di interferenza tra traffico privato e TPL
(fase 2).
I.6 Velocizzazione della tratta ferroviaria Lecco-Sondrio-Tirano attraverso interventi sull’infrastruttura (punti di incrocio,
scambi, ecc.) tesi all’aumento della velocita massima e all’ottimizzazione dell’esercizio (fase 1).
[.7 Rinnovo del materiale rotabile (fase 2) con acquisto di nuovo materiale.
S.8 Integrazione funzionale dei servizi ferroviari Chiavenna-Colico/Colico-Tirano (Servizio Ferroviario Territoriale Valtellina-
Valchiavenna), a cadenzamento orario, con collegamenti periodici giornalieri con Milano.

LUNGO

PERIODO | !-8 Velocizzazione della tratta ferroviaria Lecco-Sondrio-Tirano attraverso interventi sull’infrastruttura finalizzati

(5-10 anni) all’ottimizzazione dell’esercizio (fase 2).

[.9 Rinnovo del materiale rotabile (fase 3), con acquisto di nuovo materiale dedicato al SFTVV e con carrozze con allestimenti
speciali sui treni regionali veloci.

P: attivita di pianificazione, progettazione e programmazione,

S: attivazione di nuovi servizi di trasporto e di riorganizzazione degli orari,

I: interventi infrastrutturali e tecnologici, materiale rotabile e interventi complementari,
G: azioni di natura gestionale, normativa e amministrativa,

C: attivita di comunicazione e marketing.
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Conclusioni dello Studio s

| risultati del progetto dovrebbero contribuire a definire una nuova strategia integrata da proporre come agenda dello
sviluppo del sistema del trasporto pubblico della provincia. La definizione delle funzioni alle quali deve assolvere la rete
portante di trasporto pubblico provinciale delineata dallo Studio, che travalica e ricomprende il progetto Interreg, dovra
partire dall’analisi delle diverse componenti di domanda di mobilita espresse dal territorio e dai suoi “visitatori” per
arrivare a formulare un modello di esercizio che, avendo fissato gli obiettivi di lungo periodo, sia sviluppabile per fasi e
che quindi permetta di programmare gli interventi infrastrutturali, tecnologici ed organizzativi via via necessari
all’attuazione degli scenari intermedi.
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Le attivita in corso s

VISUM. Obiettivi

Fornitura del software VISUM per le attivita di pianificazione del TPL
che supporti:
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» dalla programmazione del trasporto su ferro (con Regione
Lombardia)

» nell’ambito dello studio Interreg “Dai monti ai laghi insieme
senz’auto”

- Lo studio e ’analisi della pianificazione dell’offerta di TPL provinciale, in
vista del miglioramento del sistema dei collegamenti interni e interprovinciali

Studio della rete portante del trasporto pubblico provinciale di breve
periodo, attraverso:

Ricostruzione del grafo delle reti stradale e ferroviaria e classifica
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Analisi gerarchica della rete propedeutica alla definizione dell’assetto della
rete portante del TPL provinciale

Individuazione della rete portante del TPL provinciale;

o Definizione delle prestazioni della rete portante del TPL provinciale:
struttura generale, classificazione servizi, classificazione nodi,
caratteristiche interscambi, frequenze di riferimento, ecc.
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Le attivita in corso s

| Elenco orario || Oraric grafico '.rerticale| Orario grafico orizzentale |

VISUM. Primi risultati

Ferro: Orario Grafico Linea Milano-Tirano
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Le attivita in corso s

VISUM. Primi risultati

Ferro: Orario Grafico Tratta Colico-Tirano | sy

Bl | Elenco orario | Orario grafice verticale | Orario grafico orizzontals

29157 COLICO

23403 DELERIC

23706 COSIC-TRACNA

2001 MORBEGND
3562 TALAMONA

23245 ARDENNC-MASING

23420 5 PIETRO-BERBEMNG

22494 CASTIONE AMDEVENND

25703 SONDRIC

23347 FOGGIRIDENTI-TRESIVIO-PIATEDA

28455 PONTE IN WALTELLIMA ] / :;L{ T
!

29707 CHIURG | A | ; ) \ , | = _“' & o —
23705 5.GIACOMO DI TEGLIC \‘ | / 4’?' \ | I;.’I L —\\. .—I A _! /L\ : _\_

26625 TRESENMDA-APRICA-TEGLIO L / —-"'I'l - \‘- = l\-.._m — 5
_// P S Y W \ L

Z3425 BIANZONE

oy, BB BIRNIONE F‘:f_f i_avf /.f _ \H\, I /f 7 \__f \ J

23427 TIRAND

Provincia di Sondrio - Settore Lavori Pubblici, Viabilita e Trasporti
Interreg |1l “Dai monti ai laghi insieme senz’auto” - Tirano, 28 aprile 2011




Le attivita in corso s

VISUM. Primi risultati
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Le attivita in corso s

VISUM. Primi risultati

]

| Elenco oraric | Qrario grafico \.-srticalel Orario grafice orizzontale |
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[[] Sondrio autostazione 07.40.00 12:10:00

[] Tresenda Staziene FS | 12:20:00
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Le attivita in corso s

VISUM. Primi risultati

E‘.Efil Mame | QOperatoreliome iLI‘-.FE LLdﬁIu mCDrSEfF‘A!Fe_nT g

1 | AD1 SONDRIO - MORBEGNO - CHIAVENNA STPS SPA 1 15

2 | ADZ CHIAVENNA - COLICO STPS SPA 1 18

'3 | AD4 CHIAVENNA - MADESIMO STPS SPA 2 16 | trasport

4 | A10 MORBEGNO - DELEBIO - COLICO STPS SPA 2 =l 5B

5 | 411 MORBEGNO - TRAONA - CINO - CERCING STPS SPA 4 0

6 | A12 MOBEGNO - NUDVA OLONIO - COLICO STPS SPA 2 0

7 | A14 MORBEGNO - ALBAREDO STPS SPA 3 6
'3 | A15 MORBEGNO - GEROLA ALTA - PESCEGALLO | STPS SPA 3 0 . B]lanc1o delle percorrg
5 | A19 MORBEGNO - BEMA STPS SPA 2 5 risorse. per la gesaf

10| A20 MORBEGNO - ARDENNO - VALMASING STPS SPA 2 12

11 | 421 MORBEGNO - PANIGA - DESCO STPS SPA 4 el a0 =00 &h

ol s : - . Impostazmne macrosce '
« Linee: Classifica gerarchica | | (struttura rete, livellidi offert per direttr

dellé tipologie di servizi, ipotesi
fun21ona mento di c1achn’ scenario

Linee: Percorsi e sovrapposizioni

2 | aa7 DRI - FAFDC AL TO

Linee: n. corse e sovrapposizioni
| 38| A73 BORMIO - 5. CATERINA VALFURVA AUTOMOBILISTICA PEREGD . 3 2l B - 12 00:24:35 12540 05:50:00 |
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Le attivita in corso [s:s;

Stazione di Morbegno

Provincia di Sondrio - Settore Lavori Pubblici, Viabilita e Trasporti
Interreg Il “Dai monti ai laghi insieme senz’auto” - Tirano, 28 aprile 2011



Le attivita da programmare 1

Orario St. Moritz - Tirano

NUOVI ORARI DI ARRIVO/PARTENZA A TIRANO

conseguenti ad interventi programmati e in corso di
realizzazione sulla rete RhB da qui al 2019

I

2011 - 2014 20152019 | dal2019 il rendez-vous sistematico ed efficiente a Tirano dei treni diretti
we | nisnsnr | snonanansis | s-1s 6. 18 da/per Milano con i treni per/da St. Moritz alla data del 2019 dovrebbe
Trano arr 1 1o 3 ™ costituire l'obiettivo finale per tutte le attivita Interreg della Provincia
Trano part 40 50 P 5 di Sondrio e insieme un elemento importante per la programmazione
duebi.n.ari Privila§co-Poschiavoestazionsd' incrocio s‘zz.icne(.:i'ipcrocio orario cadenzato della rete prOVinCiale nel mediO'lungo periOdo.
2011-2014 | 2015-2019 | dal 2019 OBIETTIVO: arrivare a Tirano ai minuti 42 e
Bernina Express per St. Moritz 8.33, 10.03 8.20, 10.12 8.30,9.45 part]re da T]rano a] m]nUti 19
Bernina Express da St. Moritz 13.23,17.27 | 13.32,17.59 | 13.28,17.40 (con 8’-10" di riduzione dei tempi di percorrenza da
Morbegno a Tirano rispetto ad oggi)
Ferrovia Retica

Produzione
Thomas Baumgartner
Coira/Milano, 17.02.2011

si riserva di modificare dei minuti

e anticipare lincrocio a Tresenda (punto di simmetria Aprica-Edolo)

ST. MORITZ

Cadenzamento attuale biorario (8-20 in arrivo) .50

Tempo di percorrenza attuale da Morbegno (A): 48’

STATO ATTUALE MORLEGNG e e TRESENDA s
Tempo di percorrenza attuale fino a Morbegno (R): 53’ ~21
.15 Cadenzamento attuale biorario (7-19 in partenza) .10
ST. MORITZ
Cadenzamento obiettivo orario .42
Tempo di percorrenza obiettivo da Morbegno (A): 40’ 52
OBI ETTIVO (201 9) coLico MORBEGRC SN DRIC L S ENDA TIRANO
Tempo di percorrenza obiettivo fino a Morbegno (R): 43 .09

.15

Provincia di

Cadenzamento obiettivo orario .19
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= Ricostruzione dell'infrastruttura con le caratteristiche attuali

» simulazione dell'esercizio attuale per verificare/validare la ricostruzione (eventuale confronto delle simulazioni
con rilievi GPS dell'esercizio) (OpenTrack)

» individuazione della velocita massima ammissibile necessaria nelle varie tratte per raggiungere [’obiettivo di
riduzione dei tempi di percorrenza (OpenTrack)

» individuazione degli interventi di velocizzazione necessari per ottenere l'innalzamento voluto della velocita
massima (velocizzazione delle manovre di incrocio, velocizzazione del tracciato, rinnovo del materiale rotabile) in
base all'analisi dei dati (geometria della linea, tipo di armamento, stato di manutenzione...)

» dimostrazione dell'efficacia degli interventi individuati (OpenTrack)

Alla luce degli approfondimenti sulle questioni infrastrutturali sulla linea sara possibile definire anche gli
interventi anticipatori sulle stazioni utili anche al funzionamento dello scenario di breve periodo. Tutti gli
interventi (materiali e immateriali) da realizzare nel breve e nel medio periodo dovrebbero costituire una
fase attuativa intermedia dello scenario finale e comunque non trovarsi in contraddizione con esso.

Rilievo GPS della marcia sulla linea Colico-Sondrio-Tirano

Confronto tra velocita di fiancata e velocita di marcia o)
O ——V di fiancata
b [km/h]
é —V di marcia
—~ = [km/h]
, annaiii| 2
L e ~ o~ —. | O
(ARRRIVATIEREEE y L i Pamsewns P unasnasia e
/ [ Vi f Y [ / |
\f W Y \ I |
l l ! \
7 .48| ORARIO PREVISTO 38.50
B8.07| ORARIO EFFETTIVO TRENO REGIONALE 2550 9.15
. TRESENDA SONDRIO
CoLIco DELEBIO COSIO MORBEGNO SONDRIO TRESENDA

0.10 TRENO REGIONALE 2565
9.23
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Simulazione dell’esercizio

\ OBIETTIVO dello
STUDIO:

T T T T |
I !:J P H Pyt ! )
RIEE I AR .
Fl&iﬂ EE!% [ B | ] l
o ;a YISINERE
a‘i ~[ by ild |4 i
LRIRIRHR
Fidenza a3 S I" = I e I Ak J' 8 L'

> Verifica della situazione attuale: modello di
simulazione ferroviario e sua val1daz1one

:"I‘rnuar‘en '|| F!'\H'FPAP\"I'\ [ofa];

! sfruttare le risorse

!w o

\ ottimizzare e

esistenti per
garantire il maggior

livello d‘offerta
possibile

Esempio dell’approccio metodologico

SMTP Studio di un servizio di trasporto integrato Ferro-
Gomma sulla direttrice Parma-Fidenza- Salsomagglore

B . =3 - - ges | i e
i--o— a o =] a = | | \ 3 . » P
= I S 3 Ipotesi di intervento
Vaio D : : Par P :
— Individuazione di punti di forza e debolezza di ciascuna soluzione, per la
Rilievo della marcia Corsa 6279: successiva interlocuzione con_Lgeston di servizi e infrastruttura
rranas amonaas x
505 z ésn I.. I
s = = '6‘:" ,r,r@r@?@ré I ,I-r,:r!;.r,r ,I-r, - ;.3
1 A
| HRIT i
L N Scenario 1 Scenario 2 Scenaric 3
Rinunciare al Ridurre i ternpi di inversione nelle Ridurre i
cadenzamente fasce 5i punta
I Forza Mon necesstta di 1nterventl o | Garantlscz 1l cadenzamento. Garantisce || cadenzamento ipu-
sutorizzaz cni Mon modifica l'attials crarlo di richiedando picools vatiaziond
paterza dei trani dz Fidenzz e da tiapello agli orari allual i
Ralsomaggiore. partenza dei freni ).
sz seo iranfisee 117 servizio
o st o dellputorimazione st | Stk 55 otero gorota
e — - - — | Ut i seryizi fermezno & Yaio)
/‘f~ . N r7 <\ = ‘ Debolezza | Scarso appeal nai corfranti | Mecassith dell'auterizzazione da pa-te | Macessita dzll'aulorizzazicone dz
o \ N 7 L N dell'utenza (specie quslla cel gestore dei servizi (Teritalia) arte de. gestore dei servizi
i \\\\ j‘ry \__—-\ \\ ‘ ron sistrmatica). Magziore rigidita dellesercizio: ‘n caso ‘Ir.ﬁ.gﬁahﬁ) e di inerventi (dn
T - e coppie di corse diretts ci pe-turhaziori, 1 ritardi <i proprgana verijicare
N i ‘ aalso*ragg1§|>re F‘armla alls core success ve. A-’\agg])rg r1;1d1tT: dell eserc1z1c::I
iventand dzivincoli o vannc - n ¢éso di pertyrbazioni, iritardi
lg‘ ‘\_ znch'esse riposizionate E?;\.r:r;bnnttlfanlﬂitgﬁlqgigipgisrﬂ:‘)li l;e?;rpero o prfopagano alls corse
£ i effetiiare |z sosta 3 Vac a tutte le sLeuesive
¢ 1 & & 4 £ 5 7 £ ¢ bl cotse solu nlim Lale fasce vranie,
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