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Descrizione dell’operazione e
definizione degli obiettivi

Per migliorare la qualita delle relazioni tra uomo e ambiente, tra uomo e territorio, € fondamentale improntare i rapporti con
quanto ci circonda ad un equilibrio armonioso, sostenuto da amore e rispetto. Solo attraverso la conoscenza profonda del
luogo dove viviamo possiamo arrivare ad una "intelligenza“ del territorio che va oltre i confini del tempo e dello spazio.

Le popolazioni delle Alpi hanno un comune denominatore fortemente vincolante e radicato nell'ambiente, uno spirito comune
che storicamente ignora la presenza di valichi, di barriere frapposte da
creste e da fiumi, che non tiene conto di dogane e di confini politici.

E necessita di comunicazione materiale e spirituale, che fin dai tempi pil
lontani ha svolto una funzione fondamentale nello sviluppo della loro
storia. Cio ha dato lo spunto per interpretare in chiave moderna quel che il
territorio gia offre.

Relazioni
dell'impero
romano

| territori alpini, piu di altri, presentano aspetti che possono incidere sul
funzionamento “efficiente” del Trasporto Pubblico Locale come: la
o ., O frammentazione degli insediamenti, spesso distanti dalla linea ferroviaria e
(...g i [ S dalle principali vie di collegamento, il clima e la morfologia del territorio

“Passt\Mumito

s . <y, : che impone percorsi obbligati.

g e e Questi fattori uniti ad un limitato bacino di utenza e, quindi, alla quantita
di servizi offerti hanno favorito negli ultimi anni 'utilizzo del mezzo privato
a discapito del trasporto pubblico poco concorrenziale rispetto all’utilizzo
dell’auto privata.
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+ Publine - Veeing

Il sistema di trasporto del territorio della Valchiavenna, ad oggi, € caratterizzato dalla presenza di linee ferroviarie e di trasporto
pubblico su gomma che sono spesso impostate su relazioni essenziali, volte quasi esclusivamente a garantire il trasporto dei
pendolari (essenzialmente studenti) che dalla Valchiavenna si spostano verso le zone limitrofe.

Si fa quindi sempre pil forte I'esigenza di creare una rete portante di servizi multimodali di TPL in grado di svolgere una triplice
funzione di:

1) servizio alla mobilita locale;

2) servizio dei flussi turistici, anche transfrontalieri;

3) sviluppo di servizi ecosostenibile.

Partendo dal riconoscimento della relazioni Nord-Sud (transfrontaliera) St. Moritz-Chiavenna-Colico-Lecco-Milano come
direttrice portante, riteniamo sia strategica e fondamentale la creazione di un sistema integrato di mobilita in grado di fornire
ai residenti un servizio di qualita e una alternativa credibile all’utilizzo del mezzo a motore privato. | residenti saranno cosi nei
confronti dei loro ospiti, dei turisti, i primi promotori di un servizio studiato sulle esigenze dei cittadini.
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La sperimentazione proposta con il presente progetto partira con la riorganizzazione e I'eventuale incremento dei servizi di
Trasporto Pubblico Locale gia esistenti sul territorio, affiancando ad essi l'introduzione di sistemi di mobilita intermodale

bici/bus, bici/treno, bici/battello lacuale ed, eventualmente, servizi pubblici alternativi “a chiamata”.
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Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori

(cfr schema risultati attesi, indicatori di risultato e azioni)

Risultato atteso (codice):

E

Descrizione del risultato atteso

Incremento del numero di turisti e residenti che utilizzano il Trasporto Pubblico Locale

Indicatori di risultato (codice)

E1 Indicatore di quota modale dei diversi mezzi di trasporto (auto/TPL/bici/piedi)
E2 Grado di soddisfazione dei passeggeri per mezzo di trasporto utilizzato
E3 % di Spostamenti in intermodalita

Indicatori di realizzazione (codice)

C.1.7 Numero Servizi per l'intermodalita progettati e attivati
(1 bike sharing, 1 fermata bus aggiuntiva, cartellonistica QR CODE)

Piano di lavoro

Il piano di lavoro prevede:

1)

2)

Elaborazione del progetto pilota “Mobilita intermodale alpina della Engadina-Valchiavenna-Valtellina-Lago di Como”. La
provincia di Sondrio mette a disposizione, a tale scopo, un apposito software di pianificazione, programmazione.
simulazione e gestione dei servizi che verra implementato con le analisi della domanda e gli ulteriori dati utili
all’elaborazione del modello.

All'interno del progetto si provvedera, inoltre, alla definizione del brand "Valchiavenna muoversi meglio".

Terminata la fase di studio, nella sua attuazione il progetto pilota verra inserito nell’lambito del Programma di bacino
territoriale dell’Agenzia della Provincia di Sondrio, la cui approvazione & prevista entro il 31 luglio 2016 (Legge regionale del
4 aprile 2012 n° 6), allo scopo di garantire I'armonizzazione ed il coordinamento con i servizi di trasporto locale dell’intero
ambito territoriale della area alpina interessata. Si sottolinea che I'approvazione del programma di bacino dei servizi di
trasporto pubblico costituisce strumento fondamentale per la programmazione locale dei servizi e presupposto
imprescindibile per I'affidamento dei servizi di trasporto pubblico. Costo azione (punti 1 e 2) € 70.000,00

Per garantire la continuita nel tempo dei risultati dello studio ed il mantenimento/adeguamento degli stessi & prevista la
contestuale formazione di personale sul software gestionale per una autonoma gestione, elaborazione ed aggiornamento
dei percorsi e degli orari, nonché per 'assistenza e le licenze d’uso triennale del software. Costo azione € 25.000,00

La realizzazione dello studio (vedi punto 1) consentira di avviare le sequenti azioni:
3) Utilizzando i dati e gli applicativi di progettazione e simulazione dei modelli di trasporto, nonché di esportazione degli orari

del TPL, con una implementazione del software gia in possesso della Provincia di Sondrio, si proporra un rinnovamento del
piano di comunicazione dell’offerta con:

a) I'esportazione degli orari in formato AFAS (internazionale);

b) I'utilizzo delle API di Google Maps;
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4)

5)

6)

c) il coinvolgimento dei cittadini e degli operatori turistici con attivita di formazione ed informazione.

Messa in sicurezza ed allestimento (uniforme) delle fermate esistenti, individuazione delle nuove.

Il rinnovamento delle aree di fermata € la necessaria conseguenza di un modello di trasporto integrato. La segnaletica
proposta per le fermate e gia stata sperimentata per i progetti Interreg, ed & basata su un sistema di armonizzazione degli
orari dei vari vettori (ferroviari e su gomma) con la possibilita di accedere alle informazioni in tempo reale attraverso i
dispositivi mobili ed i sistemi di localizzazione bus.

Riorganizzazione e intensificazione mirata dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, tenendo in dovuta considerazione la
vocazione turistica, in particolare, delle localita di Madesimo (Splugen) e Villa di Chiavenna (Val Bregaglia), in
collaborazione con Autopostale Svizzera, sviluppando inoltre forme di mobilita integrata e creando sinergie tra i diversi
sistemi di trasporto, pensando all'intermodalita come stile di fruizione per la mobilita locale e turistica (modalita
bici+treno, bici+bus, bici+vie d’acqua e cosi via).

L'avvio dei servizi &, come gia indicato, subordinato all’attivita di studio ed alla creazione del modello di simulazione, potra
essere favorito dall’introduzione di un sistema tariffario integrato che consenta il facile utilizzo di tutti i mezzi pubblici
offerti dal territorio, e si inserira nel Piano del trasporti che I’Agenzia del TPL di Sondrio realizzera entro luglio 2016 (cosi
come previsto dalla Legge regionale di settore).

E tuttavia possibile, conclusa la fase di studio e nell’attesa dell’affidamento con gara del complesso dei servizi di TPL di
competenza dell’Agenzia (vedi punto successivo), avviare una prima sperimentazione per la stagione invernale 2016-2017
sottoscrivendo un contratto aggiuntivo con gli attuali gestori.

La sottoscrizione del contratto aggiuntivo potra essere fatto esclusivamente prendendo a riferimento i dati tecnici ed
economici del contratto di servizio in essere.

Nota operativa: rispetto alla prima documentazione inviata dalla Provincia di Sondrio nel dicembre 2015 si prega di notare che:
e [’agenzia del TPL é divenuta operativa con I’approvazione del Bilancio il 29 febbraio 2016;
e La Regione Lombardia riconosce la piena operativita economico-finanziaria dell’Agenzia a partire dal 1° aprile 2016;
e Sono in via di definizione (fine aprile) gli accordi per il formale trasferimento delle funzioni operative da parte degli enti partecipanti;
e Sono in corso le procedure per la scelta e la nomina del Direttore dell’Agenzia e per il trasferimento del personale.
e Rimangono invariati i termini di legge per I'approvazione del Piano dei Trasporti e per I'affidamento dei servizi di TPL (L.R. n. 6/2012).

Indizione e conclusione della gara di affidamento del servizio a norma della L.R. n. 6/2012 (entro giugno 2017) che terra
conto, oltre che delle risorse dell’agenzia per lo svolgimento dei servizi minimi, anche delle risorse messe a disposizione dal
presente progetto. Tali risorse dovrebbero bastare a consentire una sperimentazione per un periodo compreso tra 2 e 5
anni, al termine del quale se verranno raggiunti gli obiettivi di risultato definiti, i servizi aggiuntivi si trasformeranno in
servizi minimi (e/o servizi aggiuntivi coperti da risorse ordinarie degli Enti locali che compongono I'Area Interna della
Valchiavenna) in modo da garantire la loro continuita nel tempo.

Si sottolinea che il progetto di implementazione dei servizi di TPL si inserira all’interno di un sistema tariffario adeguato e
coerente con le scelte di integrazione dei servizi nell’ambito territoriale. E” infatti obbligo di legge, quale presupposto della
gara, che I'Agenzia del TPL predisponga un apposito regolamento tariffario in cui individui titoli integrati che possano
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favorire il processo di riorganizzazione dei servizi su tutta I'area di propria competenza.
Nei documenti di gara, a seguito delle risultanze dello studio, si procedera altresi:

e alla sperimentazione della circuitazione “PIANA DI CHIAVENNA” sull’anello (Samolaco-Gordona-Mese-Chiavenna-
Samolaco via SS), in Rendez-Vous con la linea da/per Chiavenna (Trenord-STPS-Autopostale), in grado di garantire
I'adduzione e la distribuzione interna ai centri della Valchiavenna indicati. Si terra in stretta considerazione
I"accessibilita alla pista ciclabile ed ai percorsi escursionistici.

A corredo di cio si prevede la predisposizione di un servizio a chiamata (prenotazione serale), in convenzione con i
tassisti e/o autonoleggiatori del luogo, per i collegamenti fra Chiavenna e le localita di maggior affluenza turistica
(campeggi, alberghi) entro 31 dicembre 2017.

Anche in questo caso se la sperimentazione consentira di raggiungere i risultati predefiniti i servizi verranno garantiti
nel tempo con risorse ordinarie.

e Individuazione delle aree di interscambio bus/bici e treno/bici con la posa delle griglie per biciclette, elaborazione del
modello, individuazione del fornitore ed installazione entro il 2018.

e Bike sharing: avvio delle procedure di gara per I'assegnazione del servizio (entro il 2016) e posa delle postazioni bike
sharing entro giugno 2017 (vedi figura che segue).

e Nella documentazione di gara sara previsto I'utilizzo di un a percentuale minima di autobus attrezzati per il trasporto
biciclette. A tal fine, si intende procedere ad una prima sperimentazione con la collaborazione dell'attuale gestore dei
servizi.

Per quest'ultimo intervento e previsto in progetto I'acquisto di portabiciclette per gli attuali autobus in servizio. Il costo di
ciascuno di essi e stato calcolato tenendo conto di informazioni raccolte presso i gestori del servizio del Trentino Alto Adige
e di Autopostale Svizzera; entrambi i vettori utilizzano tali accessori nella stagione estiva per il trasporto bici, in inverno per
il trasporto sci (circa 5.000,00 € cadauna). L'area interessata dal progetto presenta percorsi con pendenze e curvature non
indifferenti, sara quindi necessario valutare esattamente su quali autobus (lunghezza) montare il portabici ed adattarlo alle
situazioni del caso.

Tale azione, oltre a dare una forte spinta turistica all’area, permette di generare anche un miglioramento della mobilita ed
una riduzione del traffico, nonché di sviluppare il confronto e lo scambio di esperienze con altre destinazioni nazionali ed
internazionali. Si ricorda che sul fondovalle di Valchiavenna e Valtellina, fino al lago di Como, corre un una pista ciclabile
riconosciuta a livello internazionale (vedasi Piano Regionale della Mobilita e dei Trasporti). La ciclabile corre per lo piu
parallela alla via ferrata ed alle vie di comunicazione per le quali transitano le linee automobilistiche oggetto di progetto, e
costeggia l'intera area faunistica del Pian di Spagna.
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Postazioni bike sharing
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Il progetto prevede dunque la COSTRUZIONE DI UN QUADRO OMOGENEO:
e Attivita di studio e progettazione della rete
Utilizzando i dati e gli applicativi di progettazione e simulazione di modelli di trasporto ed esportazione degli orari del TPL,
con una implementazione del software gia in possesso (PTV VISUM) si propone:
- elaborazione del progetto pilota “Mobilita intermodale alpina della Engadina-Valchiavenna-Valtellina-Lago di Como”
con approntamento di nuovi percorsi ed orari;
- formazione di personale sul software dedicato per una autonoma gestione, elaborazione ed aggiornamento dei
percorsi e degli orari, nonché per |'assistenza e le licenze d’uso triennale;
- esportazione degli orari in formato AFAS (internazionale), utilizzo delle API di Google Maps e sui siti istituzionali.
e Acquisto delle rastrelliere portabici
Stimati € 5.000,00 per ciascuna. Si ipotizza I'acquisto di 5 rastrelliere per un costo totale di € 25.000,00.
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Realizzazione delle postazioni di Bike sharing
In linea di massima si puo stimare il costo complessivo per la realizzazione in € 50.000,00 per ciascuna postazione. Nel
Piano dei costi si ipotizza la realizzazione di 3 postazioni per un costo complessivo stimato di € 150.000,00. E tuttavia
verosimile che, senza prevedere ulteriori risorse, sia possibile allestire una postazione aggiuntiva di piccole dimensioni.
Realizzazione di nuove aree di fermata
In particolare:

- verifica della fattibilita e sicurezza a norma di CDS con I'Ente proprietario della strada (provincia di Sondrio ed ANAS);

- presa in possesso e gestione delle aree;

- progettazione;

- esecuzione lavori, acquisto e posa delle pensiline;

- allestimento della segnaletica di fermata.
In linea di massima si puo stimare il costo complessivo per la realizzazione in € 50.000,00 per ciascuna fermata. Per
guanto riguarda le fermate esistenti da riqualificare il piano proposto prevede aree di fermata composte da una piazzola
di sosta per ciascun senso di marcia (entrambi i lati della strada). Le fermate interessate dal progetto potranno variare da
2 a 4, in relazione dei risultati che emergeranno dallo studio di riorganizzazione della rete di TPL, con un costo che quindi
potra variare da € 100.000,00 a € 200.000,00 (nella definizione del Piano dei costi si ipotizza di realizzare solo 2 fermate).
Sperimentazione dei nuovi servizi
L'attuale ipotesi si basa su di una stima di costo annuo dei nuovi servizi di € 170.000,00. Nel Piano dei costi si ipotizza una
sperimentazione minima di 2 anni (€ 340.000,00), garantita dalle risorse messe a disposizione dalla Legge di Stabilita, che
potra tuttavia essere prolungata di ulteriori 2/3 anni attraverso eventuali economie, ribassi d’asta e/o con risorse proprie
dell’Agenzia e/o degli Enti locali.

Piano costi:

€ 70.000,00 Progettazione della rete in conformita alla rete provinciale ed a quella intermodale alpina
€ 25.000,00 Formazione del personale per I'utilizzo del software gestionale

€ 25.000,00 Griglie per trasporto delle bici

€ 150.000,00 Postazioni di Bike sharing

€ 100.000,00 Allestimento delle fermate

€ 340.000,00 Sperimentazione dei nuovi servizi di TPL
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FASE

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Io

Semestre

Semestre

Semestre

Semestre

Semestre

Semestre

Io

Semestre

r°

Semestre

Semestre

e

Semestre

Io
Semestre

n°
Semestre

Progetto pilota mobilita intermodale alpina
della Engadina-Valchiavenna-Valtellina-
Lago di Como

inserimento del progetto nell’ambito del
Programma di bacino territoriale
dell’Agenzia della Provincia di Sondrio

formazione di personale sul software
gestionale

rinnovamento del piano di comunicazione
dell’offerta

riorganizzazione e intensificazione mirata
dei servizi di Trasporto Pubblico Locale

sviluppare la mobilita integrata e creare
sinergie tra i diversi sistemi di trasporto

Messa in sicurezza ed allestimento
(uniforme) delle fermate esistenti

Gara di affidamento del servizio

sperimentazione della Circuitazione
“PIANA DI CHIAVENNA”

individuazione delle aree di interscambio
bus/bici, treno/bici con la posa delle
griglie per biciclette

bike sharing

X

bus attrezzati per il trasporto biciclette

X

X

Monitoraggio (indagini ad hoc)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Note cronogramma: dal 29 febbraio 2016 é formalmente operativa la nuova Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Sondrio. Sono in corso le procedure per il passaggio
del personale e I'accreditamento sulle piattaforme telematiche. La scadenza per I'approvazione del Piano dei Trasporti rimane confermata al 31 luglio 2016 (le prime
sperimentazioni si avranno quindi con la stagione turistica invernale 2016/17)
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Modello di gestione

La Comunita Montana della Valchiavenna e i comuni associati lavoreranno in stretta sinergia con I’Agenzia del TPL di Sondrio
e la societa di gestione dei servizi e, in generale, con i soggetti che realizzeranno gli interventi.

Si prevede inoltre la creazione di tavoli di lavoro con la societa Trenord S.p.A., gestore dei servizi di TPL su ferro, per
I"armonizzazione degli orari e lo sviluppo del Piano di Comunicazione.

Modello di gestione: rispetto delle indicazioni previste dalla Legge regionale del 4 aprile 2012 n. 6.

Griglie biciclette: comodato d'uso all'azienda di TPL che se ne assume la responsabilita e la gestione con vincolo decennale .
Studio Brand: lo studio riguarda il progetto "Valchiavenna muoversi meglio". La sperimentazione in Valchiavenna potra poi
essere estesa a tutto il territorio della provincia di Sondrio.

Bike sharing: gestione a cura dell’azienda fornitrice a seguito della sottoscrizione di un contratto di servizio.
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Monitoraggio

| dati ufficiali disponibili non sono sufficienti a monitorare I'efficacia degli interventi e la validita della proposta progettuale.
Si prevede, sotto il profilo tecnico operativo, di realizzare un Piano di monitoraggio ad hoc per l'estrapolazione e la
suddivisione dei dati ufficiali disponibili. Parallelamente, per la verifica del gradimento e dell’utilita della sperimentazione, si
procedera in prima analisi alla realizzazione di un Piano di informazione alla popolazione fornendo una mappa dei servizi ed il
piano orario.

Il monitoraggio sara effettuato semestralmente, per un periodo totale di 4/5 anni, dai referenti tecnici del progetto in
collaborazione con i referenti tecnici della Comunita Montana della Valchiavenna (responsabile del coordinamento e del
monitoraggio dell’attuazione della Strategia d’Area), che verificheranno I'effettiva realizzazione dei servizi di mobilita e
intermodalita progettati, nonché I’ inserimento del progetto nell’ambito del Programma di bacino territoriale dell’Agenzia
del TPL di Sondrio.

Attraverso gli interventi si mira all’incremento del numero di turisti e residenti che utilizzano il Trasporto Pubblico Locale,
offrendo loro servizi diversificati e una fruibilita che permetta agevoli scambi intermodali.

L’intervento, quindi, avra un molteplice risultato:
e I'incremento del numero di turisti e residenti che utilizzano il Trasporto Pubblico Locale;
e |a creazione di una mobilita sostenibile e rispettosa dell’ambiente;
e |a realizzazione di adeguati scambi intermodali e di percorsi ciclopedonali sicuri per consentire la fruibilita a bambini e
famiglie;
e |'offerta di un sistema di trasporto adeguato e competitivo a servizio di uno sviluppo turistico sostenibile.

Gli indicatori individuati per il monitoraggio dei risultati del progetto sono i seguenti:
e quota modale dei diversi mezzi di trasporto (auto/TPL/bici/piedi);
e grado di soddisfazione dei passeggeri per mezzo di trasporto utilizzato;
e percentuale di spostamenti in intermodalita (al momento non si hanno dati di base ma verranno raccolti all’avvio del
progetto attraverso indagini ad hoc).
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Tipologie di spesa

Breve descrizione della spesa (se pertinente la tipologia). La lista non e garanzia di ammissibilita della voce di spesa. Lo scopo
dell'analisi e I'acquisire elementi utili per approfondire la natura dell'intervento.

Costi del personale

Spese Tecniche

Progetto Pilota (70.000,00 euro)

Opere civili

Opere di riqualificazione ambientale

Imprevisti

Oneri per la sicurezza

Acquisto terreni

Acquisto beni/forniture

Realizzazione di 3 (4) postazioni Bike sharing (150.000,00 euro)
Sperimentazione per 2 anni dei servizi integrativi di TPL (340.000,00 euro)
Realizzazione di 3 fermate aggiuntive per il TPL (100.000,00 euro)
Acquisto e installazione di 5 rastrelliere portabici (25.000,00 euro)

Acquisizione servizi

Formazione gestionale (25.000,00 euro)

Spese pubblicita

Spese notarili

Altro

Piano finanziario

Importo totale €

A partire da € 710.000,00

Risorse proprie €

Eventuale quota di cofinanziamento da
altri soggetti €

Richiesta di contributo €

€710.000,00

Linea di Finanziamento (POR, PSR,
Risorse statali, ecc.)

Risorse statali
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Riferimenti normativi

Verifica del campo di applicazione della procedura (barrare le
voci corrispondenti)

Avanzamento della procedura (barrare le voci corrispondenti)

" statale Se si:
- g " procedura non avviata
regionale " studio preliminare ambientale (indicare data di avvio della
) B ) Il progetto & sottoposto a consultazione e allegare)
Valutazione di impatto ambientale VIA? " istanza di valutazione presentata (allegare istanza e studio di
(D.Igs. n. 4/2008, che modifica il D.lgs. impatto ambientale)
_ n.152/2006esm.i) " No " provvedimento di VIA emesso (allegare provvedimento e studio
E post<,|b|le ver|f|f:are I’eIencg fje| - di impatto ambientale)
progetti sottoposti a VIA o verifica di ~altro (specificare)
assoggettabilita su: e si-
http://silvia.regione.lombardia.it/silvia/ "G -
Sezione “Quale VIA” " procedura non avviata
I p.r c.>gett.o € sottopostg a‘ " istanza di assoggettabilita presentata (allegare istanza e studio
verifica di assoggettabilita - . e
) per la verifica di assoggettabilita)
regionale? “No
" provvedimento di assoggettabilita emesso (allegare
provvedimento e studio per la verifica di assoggettabilita)
Il progetto e localizzato " Si Se si:
Valutazione di incidenza ambientale | all’interno di un Sito Rete “No - Srocedura non avviata
(DPR 357/ 1997, d.g.r. 14106/2003 e Natura 2000? P
. - _ §.m.|.) . - g " istanza di valutazione presentata (allegare istanza e studio di
E poss@k.a yenﬂcare la localizzazione incidenza)
dei Siti Rete Natura 2000 su Il progetto interferisce
http://www.ambiente.regione.lombard | con un Sito Rete Natura " provvedimento di valutazione di incidenza emesso (allegare
ia.it/webgqa/carta%20naturalistica/cnat 2000? “ No provvedimento e studio di incidenza)
_home.html " altro (specificare): si tratta di una procedura semplificata senza
necessita di presentare Studi di Incidenza.
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'E‘ Comunita Montana Valchiavenna

an

iipoliedro

Autorizzazione beni
culturali/paesaggistici
(D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

l.r. 12/2005)

E possibile verificare il tipo di vincolo
sul SIBA (Sistema Informativo dei Beni
Ambientali) regionale:
http://www.cartografia.regione.lombar
dia.it/mapsiba20/metadati/el_prog.ht
m

e sul SIRBeC(Sistema Informativo dei
Beni Culturali di Regione Lombardia):
http://www.lombardiabeniculturali.it/s
irbec/

Il progetto interessa:

“un bene culturale cosi come
definito dagli artt.10 e 11 del d.Igs.
42/2004 e sottoposto a
provvedimento di vincolo ai sensi
degli artt. 12; 13; 128 del d.Igs.
42/2004

Se il progetto interessa un bene sottoposto a vincolo e/o € in
area vincolata:

Il progetto e localizzato:

“in un area vincolata ai sensi
dell’art. 136 del d.Igs. 42/2004,
ambiti assoggettati a tutela con

specifici provvedimenti (specificare)

" procedura autorizzativa non avviata

“in un area vincolata ai sensi
dell’art. 142 del d.Igs. 42/2004
(laghi, fiumi e corsi d’acqua, territori
oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per
gli Appennini, ghiacciai e circhi
glaciali, parchi e riserve, boschi e
foreste, universita e usi civici, zone
umide, zone archeologiche) -
Specificare

" richiesta di autorizzazione presentata (allegare)

“in un’area non vincolata

" autorizzazione paesaggistica rilasciata (allegare)

" altro (specificare)

Parere idraulico
(R.D.523/1904, D.G.R.
n. 13950/2003, D.G.R. n 7868/2002)

Il progetto e localizzato
all'interno dell’alveo di un
corso d’acqua (del reticolo
idrico principale o minore)

0 occupa superfici
appartenenti al demanio
idrico?

Se si:
©Si " richiesta di parere idraulico presentata all’autorita competente
(allegare)
" parere idraulico emesso (allegare)
“No

" altro (specificare).

Indicare se coerente con gli strumenti
urbanistici vigenti

" Si

“No

Altro .. (specificare)
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